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O GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ANÁLISE DOS PRAZOS 




O presente artigo analisa a execução dos projetos estratégicos de um Tribunal de Justiça desenvolvidos na vigência 
do Plano Estratégico 2010-2014 e acompanhados pelo Escritório Corporativo de Projetos da instituição, a fim de 
identificar como os projetos atrasam e quais os motivos mais recorrentes. Pretende-se identificar as principais causas 
pelas quais os projetos estratégicos da instituição atrasam, bem como os pontos mais sensíveis na dinâmica da prática 
de gerenciamento de projetos da Organização. Analisaram-se 773 Relatórios de Acompanhamento de Projetos (RAPs) 
que foram produzidos mensalmente pelos respectivos gerentes ao longo da execução dos 66 projetos contidos no 
citado Plano Estratégico. O estudo é subsidiado por uma pesquisa bibliográfica embasada prioritariamente no Guia 
do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) e além de outros autores de gerenciamento de 
projetos em Organizações Públicas. Para a análise dos dados, foram observadas as relações entre cumprimento de 
prazos, quantidades e progressos dos projetos, unidades envolvidas e motivos dos atrasos constantes nos Relatórios 
de Acompanhamento. Observou-se que 90% dos projetos apresentaram atrasos, envolvendo 12 unidades funcionais 
que desenvolveram projetos estratégicos. Sobre os motivos de desvios, os problemas relacionados ao gerenciamento 
das aquisições, do escopo e das partes interessadas foram os mais recorrentes. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Setor Público; Tribunal de Justiça; Atrasos na Execução de Projetos. 
 
THE PROJECT MANAGEMENT IN A COURT OF LAW: ANALYSIS OF THE DEADLINES FOR THE 




This paper analyzes the implementation of strategic projects of a Court of Justice developed the term of the Strategic 
Plan 2010-2014 and accompanied by the Project Management Office of the institution, in order to identify how 
projects and delays which the most recurrent reasons. It aims to identify the main causes for which strategic projects 
of the institution delayed and the most sensitive points in the dynamics of the organization's project management 
practice. They analyzed 773 Project Monitoring Reports (PMRs) that were produced monthly by their project 
managers during the execution of 66 projects contained in the aforementioned Strategic Plan. The study is funded by 
a bibliographic research based primarily on Guide of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 
and other authors of the project management in public sector. For the data analysis, the relationships were observed 
between meeting deadlines, quantity and progress of the projects, units involved and reasons for the constant delays 
in the progress reports. It was observed that 90% of projects had delays involving 12 functional units that have 
developed strategic projects. About the reasons for deviations, problems related to the management of acquisitions, 
the scope and stakeholders were the most frequent. 
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Na Administração Pública, o 
gerenciamento de projetos é eficaz para organizar e 
delinear ações necessárias para a melhoria do serviço 
prestado à população. Com diversas particularidades 
em relação ao setor privado, na esfera pública os 
projetos necessitam, por exemplo, obedecer a rituais 
próprios de hierarquia, licitações e observância de 
leis internas, o que, muitas vezes, pode dificultar o 
gerenciamento de projetos nessa esfera. 
Entretanto, o aperfeiçoamento da prática de 
projetos nas organizações públicas vem justamente 
para auxiliar na resolução dessas questões e entraves. 
Ressalta-se que o gerenciamento de projetos já é 
adotado em muitas dessas organizações públicas. 
Nesse contexto, podemos citar a prática implantada 
nos Tribunais de Justiça, que desenvolvem projetos 
tanto para a melhoria da prestação jurisdicional 
quanto para incremento das atividades meio, 
essenciais à manutenção do Poder Judiciário. O 
estudo ganha relevância devido à ausência de 
estudos sobre Gestão do Poder Judiciário na área de 
Administração Pública observado por Nogueira 
(2010). Embora, recentemente, é possível encontrar 
estudos sobre a temática de Gestão de Projetos em 
Tribunais de Justiça (Pontes, Oliveira, & 
Vasconcelos, 2015; Silvestre, 2016). 
Isto considerado, a presente pesquisa busca 
analisar as informações sobre prazos prestadas pelos 
gerentes de projetos de um Tribunal de Justiça ao 
longo do Plano Estratégico 2010-20144 da referida 
instituição. Foram observadas as relações entre 
prazos, unidades envolvidas e atrasos, a fim de 
identificar possíveis motivos recorrentes sobre 
falhas e sucessos no gerenciamento de projetos da 
instituição, como as relações que envolvem as partes 
interessadas, a comunicação interna e os recursos 
humanos. 
Este estudo busca, também, identificar os 
principais motivos de atrasos em unidades 
específicas e a relação entre as categorias de atrasos 
apontadas, as unidades participantes e o número de 
dias em atraso, a fim de identificar quais variáveis 
determinaram os maiores índices de atrasos relatados 
pelos gerentes. A pesquisa analisou a relação entre o 
percentual de progresso do projeto e o cumprimento 
                                                          
4 O Planejamento estratégico pode ser entendido como 
uma técnica gerencial para formulação de objetivos e 
metas para as instituições, considerando variáveis 
ambientais internas e externas, a fim de manter a 
instituição competitiva no mercado e em condições de 
prestar serviço de qualidade aos usuários. O Plano 
Estratégico é o documento que formaliza o planejamento 
estratégico da organização. Na instituição em análise, o 
Plano foi desenvolvido para o período 2010-2014.  
dos prazos estabelecidos, identificando os momentos 
mais críticos ao longo de sua execução. 
A pesquisa foi realizada a partir da coleta e 
análise de banco de dados com informações 
prestadas pelos gerentes de projetos do Tribunal de 
Justiça na ferramenta online Sharepoint5. Essas 
informações foram prestadas pelos gerentes de 
projeto via Relatório de Acompanhamento Mensal 
(RAP) durante todo o processo de execução e 
conclusão dos projetos estratégicos do Plano 
Estratégico 2010-2014. Por se tratarem de dados 
internos da instituição, os nomes dos projetos foram 
preservados. 
O recorte temporal escolhido, 
correspondente ao Plano Estratégico 2010-2014, 
deve-se ao fato de tratar-se de um ciclo de projetos 
devidamente concluídos, permitindo analisar o 
desempenho dos prazos durante todo o processo de 
execução e conclusão dos projetos. É importante 
observar que o Índice de Desempenho de Prazo 
(IDP), que também será detalhado mais adiante, só 
leva em conta o processo de execução e conclusão 
do projeto. As fases iniciais de preparação e 
concepção não são acompanhadas por esse índice, de 
modo que os atrasos nessas fases não foram 
incluídos nesse estudo.  
Em relação ao prazo e ações corretivas, 
foram analisados os projetos que tiveram atraso 
superior a 1 (um) dia em relação ao previsto 
inicialmente. Este é o período considerado como 
atraso pelo Tribunal em análise, ensejando a 
necessidade informar os motivos de atraso e as ações 
corretivas a serem adotadas a fim de contornar 
eventuais problemas. 
A pesquisa consiste na compilação e análise 
dos dados a fim de identificar fatores comuns que 
contribuem para os atrasos dos projetos. Uma 
pesquisa bibliográfica foi efetuada com vistas a 
embasar o citado objeto empírico. Ao final do 
estudo, foi possível apresentar uma série de 
elementos identificados como formas e causas para 
o atraso contumaz dos projetos da instituição. O 
referencial teórico foi majoritariamente embasado 
pelo Guia do Conhecimento em Gerenciamento de 
Projetos, o Guia PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), 5ª edição, já que as 
informações prestadas pelos gerentes de projeto na 
ferramenta Sharepoint e a Metodologia de 
5 Plataforma interativa onde acontece a maior parte da 
comunicação entre gerentes e Escritório de Projetos. No 
Sharepoint são disponibilizados todos os documentos da 
Metodologia de Gerenciamento de Projetos da 
organização, bem como as informações relativas à 
execução dos projetos estratégicos. As listas da ferramenta 
Sharepoint são constantemente atualizadas tanto pelos 
gerentes quanto pelo Escritório Corporativo de Projetos. 
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Gerenciamento de Projetos da organização em pauta 
são baseadas nesse Guia. 
 
 
2 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
Para Valeriano (1998), os projetos nascem 
com o intuito de se provocar, de forma planejada, 
alguma mudança no ambiente organizacional para 
que se adequem aos desafios de suas variáveis 
ambientais. Essas variáveis são mudanças e 
incertezas advindas de diversos fatores em que as 
organizações estão inseridas e que demandam 
rápidas respostas de adaptações. Tais respostas e 
mudanças podem ser obtidas através da prática de 
projetos, que permite que a organização se atualize 
com as recentes tendências gerenciais, implantando 
melhorias que contribuem para a gestão estratégica. 
A definição de projeto, segundo o Guia do 
Conhecimento em gerenciamento de projetos – Guia 
PMBOK 2013, é a seguinte: 
 
um projeto é um esforço temporário 
empreendido para criar um produto, 
serviço ou resultado único. A natureza 
temporária indica que eles têm um início e 
um término definidos. O término é 
alcançado quando os objetivos tiverem 
sido atingidos ou quando se concluir que 
esses objetivos não serão ou não poderão 
ser atingidos e o projeto for encerrado, ou 
quando o mesmo não for mais necessário 
(PMI, 2013, p. 3) 
 
Nessa definição, um projeto busca criar um 
produto ou serviço exclusivo para a organização, 
com entregas específicas definidas a partir do escopo 
do projeto, de modo que a replicação e a manutenção 
do projeto são classificadas como processo ou rotina, 
sendo característica precípua do projeto a criação de 
um produto ou serviço único. 
Para Cavalieri e Dinsmore (2007), 
entretanto, essa exclusividade deve ser entendida em 
sentido amplo, de modo que um projeto cria um 
produto, serviço ou resultado único para 
determinada atividade, por exemplo, o projeto de um 
prédio entrega um edifício específico, num lugar 
específico, com uma equipe determinada e 
orçamento reservados. Caso seja necessário 
construir outro prédio, apesar do escopo ser 
semelhante, a entrega é única e diferente da anterior, 
sendo necessária a abertura de um novo projeto para 
atender ao planejamento e à construção do novo 
edifício. 
Quanto à temporalidade, significa que 
possuem início e término bem definidos. Um projeto 
é iniciado quando tem sua proposta aprovada e é 
encerrado quando seus objetivos são alcançados. 
Observa-se que temporalidade não significa 
necessariamente curta duração, mas que os projetos 
possuem uma data de início e de término. 
Temporalidade não tem a ver com a longevidade do 
produto do projeto, e sim unicamente com a duração 
de sua execução. 
Para o monitoramento dos projetos, as 
organizações podem contar com um Escritório de 
gerenciamento de projetos (em inglês, “Project 
Management Office - PMO”). Este consiste numa 
estrutura organizacional que padroniza os processos 
de governança relacionados a projetos e facilita o 
compartilhamento de recursos, metodologias, 
ferramentas e técnicas (PMI, 2013). 
Para implantação de um PMO e de uma 
metodologia de gerenciamento de projetos numa 
organização, Xavier, Vivacqua, Macedo e Xavier 
(2005) entendem que é necessário avaliar a situação 
de maturidade em que se encontra a empresa e o 
nível que se pretende alcançar. A maturidade em 
gerenciamento de projetos está relacionada ao grau 
de investimento em técnicas, procedimentos, 
ferramentas e treinamentos despendidos pela 
Organização. 
O nível de maturidade pode ser medido sob 
várias perspectivas e atualmente existem diversos 
métodos para identificação. O método adotado pelo 
Escritório de Projetos analisado por este estudo é o 
Modelo Darci Prado, que tem como foco a 
observância do modelo departamental, em que se 
aplica o questionário de maturidade separadamente 
em cada setor, por exemplo, engenharia, tecnologia 
da informação, administração etc. No modelo de tipo 
organizacional, o foco é detectar a maturidade da 
organização como um todo (Prado, 2015).  
2.1 O Gerenciamento de Projetos no Setor Público 
Na Administração Pública, o 
gerenciamento de projetos é eficaz para organizar e 
delinear ações necessárias para a melhoria do serviço 
prestado pelo órgão à população. As diferenças 
intrínsecas entre projetos empreendidos nos setores 
público e privado devem ser identificadas e levadas 
em conta desde o planejamento até a execução e 
encerramento dos projetos. Deve-se observar que o 
setor público visa primordialmente o atendimento à 
sociedade, ao contrário do setor privado que busca, 
em primeira instância, o lucro. 
Para Farnham e Horton (1992), a forma de 
gerir os serviços públicos é sumariamente diferente 
da adotada no setor privado em virtude das 
peculiaridades estruturais de cada um, destacando, 
dessa forma, o modo convergente que o setor 
privado é constituído por “entes que envidam 
esforços na produção de bens e serviços, os quais 
trocam por valores monetários que permitem sua 
sobrevivência. Esse fato justifica os esforços na 
busca pela eficiência tendo a lucratividade como o 
objetivo a ser perseguido”. 
Além disso, os entes públicos também 
buscam tecer definições próprias sobre projetos 
levando-se em conta o contexto da administração 
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pública, como é o caso da definição trazida pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro em seu Manual 
de Elaboração do PPA 2012-2015: 
 
[projeto:] instrumento de programação que 
deve ser articulado e compatibilizado com 
outros, para alcançar os objetivos de um 
programa, envolvendo um conjunto de 
operações limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a 
expansão ou aperfeiçoamento da ação do 
governo. Os projetos podem criar ou 
ampliar atividades cujos impactos 
orçamentários devem ser previstos. A 
classificação como projeto só se aplica a 
ações com recursos orçamentários (Rio de 
Janeiro, 2011, p. 44) 
 
Pontes, Oliveira e Vasconcelos (2015) 
defendem que, em relação ao uso de práticas de 
gestão, em especial a implementação, 
funcionamento e dificuldades enfrentadas pelo 
PMO, não há muitas diferenças entre o setor público 
e privado, visto que ambos precisam levar em conta 
o contexto e as características de cada área, devendo 
ajustar-se à maturidade e às peculiaridades de cada 
instituição de forma semelhante nos dois setores. 
2.2 Sucesso Em Gerenciamento De Projetos 
Barcaui (2004) defende que projetos bem 
gerenciados diminuem incertezas e atingem a 
satisfação dos clientes. Esse conceito vai além da 
noção de que, para um projeto ser bem sucedido, ele 
necessita cumprir as metas dentro do prazo, custo e 
qualidade originalmente planejados. De forma 
complementar Kerzner (2011) define, o sucesso no 
gerenciamento de projetos é obtido por meio da 
conclusão das atividades dentro das restrições de 
prazo, custos, desempenho e aceitação do produto 
pelo cliente/usuário. Kerzner, entretanto, acrescenta 
que o projeto deve ter mudanças mínimas ou 
mutuamente adequadas no escopo, não deve 
atrapalhar o fluxo principal de trabalho da 
organização e nem modificar a cultura da empresa. 
Pontes, Oliveira e Vasconcelos (2015) defendem que 
o sucesso em gerenciamento de projetos advém da 
identificação de elementos que interferem positiva e 
negativamente em seu desempenho do projeto. 
Moraes (2004) chama esses elementos de 
“condicionantes de desempenho”. 
PMI (2013) define dez processos de 
gerenciamento que considera essenciais para o 
sucesso dos projetos, quais sejam: gerenciamento da 
integração do projeto; do escopo; do tempo; dos 
custos; da qualidade; dos recursos humanos; das 
comunicações; dos riscos; das aquisições; das partes 
interessadas. Essas categorias serão utilizadas na 
presente pesquisa no momento da análise dos 
motivos de desvios apontados pelos gerentes nos 
RAPs e, para isso, é necessário apresentá-las. De 
acordo com PMI (2013), o sucesso de um projeto é 
melhor alcançado quando observados e tratados os 
seguintes tipos de gerenciamento: 
 
● integração - inclui todas as atividades dentro 
do grupo de processos de gerenciamento de 
projetos, quais sejam: desenvolver o termo de 
abertura e o plano de gerenciamento do 
projeto, orientar, gerenciar, monitorar e 
controlar o trabalho do projeto, bem como 
realizar o controle integrado das mudanças e 
encerrar o projeto ou alguma de suas fases; 
● escopo - engloba os processos de trabalho 
necessários para conclusão do projeto dentro 
dos requisitos desejados. São eles: Planejar e 
controlar o gerenciamento do escopo, definir 
e validar escopo, coletar requisitos e criar a 
Estrutura Análitica do Projeto (EAP); 
● tempo - engloba os processos necessários 
para a conclusão do projeto no prazo previsto, 
o que inclui: planejar o gerenciamento do 
cronograma; definir, sequenciar, estimar os 
recursos e a duração das atividades e 
desenvolver e controlar o cronograma;  
● custos - contém os processos necessários para 
que o projeto seja concluído dentro do 
orçamento previsto e aprovado, apresentando 
os seguintes processos: planejar o 
gerenciamento dos custos, determinar o 
orçamento e estimar e controlar os custos; 
● qualidade - inclui os processos que 
determinam as políticas de qualidade a fim de 
que o projeto atenda aos requisitos 
pretendidos inicialmente. Para isso, inclui: 
planejar o gerenciamento, realizar a garantia 
e controlar a qualidade; 
● recursos humanos - aborda as práticas que 
visam organizar e gerenciar a equipe 
responsável pelo projeto. Inclui os processos 
de planejamento do gerenciamento dos 
recursos humanos, bem como mobilização, 
desenvolvimento e gerenciamento da equipe 
do projeto; 
● comunicação - engloba os processos que têm 
por objetivo assegurar que as informações 
sejam realizadas de maneira oportuna e 
adequada, que envolve os processos de 
planejar o gerenciamento das comunicações e 
gerenciar e controlar as comunicações; 
● riscos - objetiva aumentar a probabilidade de 
ocorrência de eventos positivos e reduzir 
incertezas e impactos de eventos negativos no 
projeto. São processos dessa área: planejar o 
gerenciamento de riscos, identificar e 
controlar riscos, realizar análise qualitativa e 
quantitativa e planejar as respostas ao risco; 
● aquisições - envolve os processos de compra 
de produtos e serviços necessários ao projeto, 
por meio dos seguintes processos: planejar o 
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gerenciamento, conduzir, controlar e encerrar 
as aquisições do projeto; 
● partes interessadas - engloba os processos de 
envolvimento de todos os grupos, pessoas ou 
organizações que de alguma forma estão 
relacionados ao projeto ou que possam ser 
impactados por ele. Essa área do 
conhecimento inclui também a comunicação 
contínua entre as partes interessadas a fim de 
entender suas necessidades e expectativas e 
inclui os processos de: identificar, planejar o 
gerenciamento e controlar o engajamento das 
partes interessadas. 
 
Neste trabalho, a definição de sucesso em 
um projeto levou em conta o gerenciamento dentro 
do prazo, custos, com desempenho esperado e boa 
aceitação pelo cliente. Nesse contexto, foi dado 
enfoque para a análise dos prazos do projeto, visto 
que o fator determinante para o acompanhamento 
pelo Escritório de Projetos da organização em 
questão é o Índice de Desempenho de Prazo (IDP). 
 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
O recorte deste estudo são os 66 projetos 
executados ao longo da vigência do Plano 
Estratégico 2010-2014 da Organização Pública em 
análise e que foram acompanhados por meio de seus 
respectivos Relatórios de Acompanhamento do 
Projeto (RAPs)6. 
O banco de dados analisado é composto por 
773 RAPs. Cada RAP foi feito mensalmente pelos 
gerentes de projetos na ferramenta Sharepoint a 
                                                          
6 O Plano Estratégico em questão teve 120 projetos, 
porém, o portfólio de projetos da instituição só passou a 
ser acompanhado via RAP e pela ferramenta Sharepoint a 
partir do ano de 2012. Até então, a Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos ainda não havia sido 
formalizada. A título de informação, dos 120 projetos, 88 
foram concluídos, 26 foram cancelados e 6 foram 
suspensos. 
7 Para atualização do cronograma, são inseridas no 
programa Project Libre as datas de início e término das 
atividades, em seguida, o programa calcula o progresso 
geral do projeto e a duração total, bem como a nova data 
partir de informações retiradas do cronograma do 
projeto. O cronograma é desenvolvido no software 
Project Libre e possui informações sobre início, 
término e progresso das atividades7. 
Em seguida, o gerente do projeto preenche 
as informações do RAP no Sharepoint, conforme 
campos a seguir: código do projeto; ano; mês de 
referência; fase; progresso; duração da linha de base; 
duração projetada; tarefa em execução; exposição de 
riscos; valor aprovado; valor atual; valor do 
empenho; data do empenho; categoria de atraso; 
motivos dos desvios; persistência do atraso; ações 
corretivas. Para fins de análise e por se tratar de 
informações que fogem ao tema deste estudo, foram 
descartados os campos que tratam sobre tarefas em 
execução, exposição de riscos e valores de empenho 
(valores gastos no projeto). 
É importante destacar que os RAPs são 
realizados somente nas fases de execução e 
conclusão do projeto, de modo que os atrasos 
ocorridos nas fases de planejamento são monitorados 
seguindo outro método e, portanto, não serão objetos 
desse estudo. 
Os projetos analisados fazem parte do Plano 
Estratégico 2010-2014, mas alguns desses projetos 
ultrapassaram o período do referido Plano e só foram 
formalmente concluídos no biênio 2015/2016. Desse 
modo, estão no escopo desse estudo os projetos 
iniciados durante o Plano 2010-2014 que foram 
concluídos nesse período ou até o início da presente 
pesquisa. 
Os 66 projetos analisados estão divididos 
em 12 unidades funcionais, conforme mostra a 
Figura 1: 
de término baseada na realidade atual do projeto. Segundo 
a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da 
instituição em análise, a linha de base de um projeto é a 
representação do seu estado inicial em relação ao escopo, 
tempo (prazos) e custo e tem como objetivo mostrar os 
desvios que ocorrem na execução do projeto em relação ao 
que foi planejado. É a partir da relação “Duração do 
Projeto” e “Duração Linha de Base” que é calculado os 
atrasos do projeto, de modo que, quando maior for a 
diferença entre a duração atual do projeto e a duração da 
linha de base planejada, maior será o atraso. 
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Figura 1 - Número de projetos por unidade. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
4 ANÁLISE DOS PRAZOS 
 
Desse universo de 66 projetos, 59 
apresentaram atrasos superiores a um dia em relação 
à linha de base em algum momento da execução, o 
que representa quase 90% dos projetos. Este é um 
dado considerado elevado, visto que, segundo a 
Metodologia de Gerenciamento de Projetos do 
Tribunal, o ideal é que nenhum projeto apresente 
atraso ao longo de sua execução/conclusão. 
Pode-se questionar o parâmetro utilizado 
pela instituição, que considera atraso todo desvio 
superior a um dia do planejado, não permitindo 
qualquer margem para pequenos desvios no 
cronograma, o que pode acarretar esse número 
elevado de projetos em atraso. Entretanto, 
estabelecendo uma margem de desvio hipotética de 
5% em relação ao planejado, por exemplo, como 
margem de segurança para considerar efetivamente 
o atraso, não há nenhum projeto dentro desse 
universo de 59 que tenha atrasado somente 5% ao 
longo da execução, o que mostra que o parâmetro 
rígido não é a causa do número elevado de projetos 
atrasados. 
Das 12 unidades da instituição que 
desenvolveram projetos estratégicos, todas 
apresentaram atrasos. Como a divisão do número de 
projetos não é uniforme entre as unidades, as 
análises dos problemas e pontos críticos representam 
basicamente aquelas unidades com maior número de 
projetos, podendo as mesmas falhas não ser 
significativas para as outras unidades não 
representadas ou com baixa representatividade no 
banco de dados. 
Dos 59 projetos que apresentaram atrasos, 
as unidades com maior número foram, 
respectivamente, Secretaria de Administração (22 
projetos), Secretaria de Tecnologia da Informação 
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Figura 2 - Número de projetos atrasados por unidade. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Destaque-se que, para a presente análise, 
não foi considerado representativo as unidades 
funcionais com apenas dois projetos ou menos, visto 
que, devido a essa pequena quantidade total, seria 
errôneo considerar que “metade” ou “todos” os 
projetos daquela unidade sofreram atrasos. 
Entretanto, observando as unidades com maior 
representatividade (Secretaria de Gestão de Pessoas, 
Secretaria de Administração e Secretaria de TI), 
observar-se alto percentual de projetos atrasados em 
relação ao total desenvolvido pela unidade, sendo a 
Secretaria de Administração a que apresentou o 
maior percentual, com atrasos em todos os projetos 
desenvolvidos pela unidade, seguida da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, com o percentual de 81% 
de projetos atrasados, e da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, com 77%. 
A Figura 3 traz uma comparação entre o 





















Figura 3 - Comparativo entre projetos no prazo e atrasados. 
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A medição dos prazos é feita com base no 
IDP, que mede a eficiência do cumprimento do 
cronograma do projeto. O cálculo é obtido através da 
fórmula representada na Figura 4: 
 
 
IDP = [(DP – DLB) / DLB]. 
 
Figura 4 - Fórmula de Cálculo do Índice de Desempenho de Prazo. 
Fonte: Metodologia de Gerenciamento de Projetos da instituição em análise baseada no PMI (2013). 
 
Na Figura 4, “DP” é a duração projetada e 
corresponde à duração do cronograma do projeto em 
execução, contemplando os atrasos e adiantamentos 
e “DLB” é a duração da linha de base dos projetos. 
A partir da relação estabelecida entre a “Duração 
Projetada” e a “Duração da Linha de Base”, é 
possível identificar o nível de atraso do projeto, de 
modo que, quanto maior for a diferença entre DP e 
DLB, maior será o atraso. 
Para fins didáticos e de melhor 
compreensão pelos gerentes de projeto e pela Alta 
Administração, a Metodologia de Gerenciamento de 
Projetos da instituição interpreta os resultados dos 
IDPs conforme classificação presente na Tabela 1. 
A Tabela 1 mostra que as cores verde, 
amarela e vermelha são os indicativos de, 
respectivamente, projetos no prazo, com prazo em 
alerta e atrasados. Dos 773 RAPs analisados8, apenas 
119 relataram situações de projetos sem atrasos 
(simbolizados pela cor verde). Ou seja, nesses casos, 
a execução do projeto seguiu conforme ou de forma 
adiantada em relação ao seu respectivo 
planejamento. Por sua vez, 151 RAPs relataram 
atrasos de até 15% em relação ao planejamento 
(situações simbolizadas pela cor amarela). Em 
contrapartida, 503 RAPs relataram atrasos 
superiores a 15% (situações sinalizadas pela cor 
vermelha). 
 




















Fonte: Metodologia de Gerenciamento de Projetos da instituição em análise baseada no PMI (2013). 
 
 
Pode-se observar, dessa forma, que os 
projetos apresentaram atrasos em 84% dos RAPs 
(654 relatórios), com o agravante de estarem na cor 
vermelha em 65% dos RAPs. Destaque-se que o 
sistema Sharepoint apresenta uma pequena 
inconsistência em relação ao cálculo do RAP, 
considerando como de cor verde os projetos com 
                                                          
8 Ressalte-se que, como a elaboração de RAPs é mensal, 
cada projeto tende a ter uma quantidade própria de RAPs, 
a depender do seu tempo total de execução. 
IDP entre 0,99 e 1,00. Nessa situação, há 17 projetos 
na cor verde que, neste estudo, foram transferidos 
para a cor amarela, visto que a Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos da instituição considera 
atraso todo IDP menor que 1. 
Dentro da classificação dos projetos com 
“IDP vermelho”, ou seja, aqueles com atraso 
O Gerenciamento de Projetos em um Tribunal de Justiça: Análise dos Prazos dos Projetos Estratégicos 
2010-2014 
     _____________________________________________________________________________  
   _________________________________________________________________________________ 
 101 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 






superior a 15% do planejado, há aqueles com IDP 
crítico, apresentando atrasos superiores a 50% em 
relação ao prazo planejado. Do universo de 503 
projetos com “IDP vermelho”, 281 apresentam IDP 
crítico menor que 0,5, ou seja, além de apresentarem 
atrasos, mais da metade desses projetos tiveram 
atrasos superiores a 50% em relação às respectivas 
linhas de base planejadas. 
A análise anterior relacionou o número de 
projetos atrasados com as respectivas unidades 
funcionais responsáveis. A seguir, na Tabela 2, 
observar-se o número de RAPs de cada projeto 
destacando-se a quantidade de RAPs que relataram 
atrasos nos prazos. Faz-se necessária essa nova 
análise pois o RAP permite detalhar se os atrasos se 
estenderam ao longo do projeto ou foram apenas 
pontuais (os nomes dos projetos foram suprimidos 
por questões de sigilo). 
 
Tabela 2 - Percentual de RAPs em atraso. 
 
Nome do Projeto RAPs em atraso Total de RAPS % RAPs em atrasos 
Projeto 1 3 8 37,50% 
Projeto 2 5 5 100,00% 
Projeto 3 7 7 100,00% 
Projeto 4 5 5 100,00% 
Projeto 5 5 5 100,00% 
Projeto 6 12 14 85,71% 
Projeto 7 7 7 100,00% 
Projeto 8 8 12 66,67% 
Projeto 9 10 10 100,00% 
Projeto 10 11 20 55,00% 
Projeto 11 6 6 100,00% 
Projeto 12 1 3 33,33% 
Projeto 13 7 9 77,78% 
Projeto 14 9 9 100,00% 
Projeto 15 17 17 100,00% 
Projeto 16 9 11 81,82% 
Projeto 17 3 12 25,00% 
Projeto 18 3 3 100,00% 
Projeto 19 25 25 100,00% 
Projeto 20 31 31 100,00% 
Projeto 21 12 14 85,71% 
Projeto 22 28 30 93,33% 
Projeto 23 15 15 100,00% 
Projeto 24 18 37 48,65% 
Projeto 25 23 24 95,83% 
Projeto 26 14 14 100,00% 
Projeto 27 17 17 100,00% 
Projeto 28 14 14 100,00% 
Projeto 29 24 25 96,00% 
Projeto 30 1 1 100,00% 
Projeto 31 3 3 100,00% 
Projeto 32 13 18 72,22% 
Projeto 33 20 21 95,24% 
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Projeto 34 5 6 83,33% 
Projeto 35 4 4 100,00% 
Projeto 36 16 19 84,21% 
Projeto 37 18 21 85,71% 
Projeto 38 18 19 94,74% 
Projeto 39 9 10 90,00% 
Projeto 40 20 27 74,07% 
Projeto 41 4 5 80,00% 
Projeto 42 11 20 55,00% 
Projeto 43 10 10 100,00% 
Projeto 44 10 10 100,00% 
Projeto 45 19 26 73,08% 
Projeto 46 4 6 66,67% 
Projeto 47 11 11 100,00% 
Projeto 48 5 5 100,00% 
Projeto 49 11 11 100,00% 
Projeto 50 11 11 100,00% 
Projeto 51 11 11 100,00% 
Projeto 52 7 7 100,00% 
Projeto 53 4 5 80,00% 
Projeto 54 2 2 100,00% 
Projeto 55 1 1 100,00% 
Projeto 56 12 18 66,67% 
Projeto 57 23 23 100,00% 
Projeto 58 2 2 100,00% 
Projeto 59 20 20 100,00% 
 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Observando-se o percentual de RAPs em 
atraso, tem-se que, dos 59 projetos, 55 apresentaram 
atrasos em mais de 50% dos RAPs, o que mostra que 
esses projetos sinalizaram e permaneceram com 
atraso em mais da metade do seu tempo de execução. 
Além disso, outro dado relevante é que 32 projetos 
tiveram atrasos em 100% dos RAPs, ou seja, já 
iniciaram com atrasos e permaneceram assim ao 
longo de toda a sua execução. 
Em relação ao progresso dos projetos, a 
quantidade de RAPs que relataram atraso mostrou-
se constante ao longo da execução dos projetos, com 
predominância de atrasos no início da execução até 
60% do progresso, conforme Tabela 3. 
Apesar dos dados mostrarem que houve 
diminuição de atrasos nos projetos a partir de 60% 
do progresso, isto não significa necessariamente que 
os projetos observados recuperaram os atrasos 
apresentados. Essa diminuição pode ter ocorrido por 
solicitações de mudanças nos projetos, permitidas 
em casos, por exemplo, de alteração de escopo, 
mudança de gerente e revisão orçamentária, o que, 
segundo a Metodologia que os rege, permite revisão 
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Tabela 3 - Relação entre progresso dos projetos e quantidade de RAPs em atraso 
 
Progresso do Projeto Total de RAPs em atraso 
até 20% 149 
de 21% a 40% 168 
de 41% a 60% 142 
de 61% a 80% 91 
de 81% a 100% 104 
 
Fonte: Elaborado pela autores. 
 
Em relação às categorias de atrasos, os 
gerentes de projetos, no momento de cadastramento 
do Relatório de Acompanhamento – RAP, 
preenchem a categoria de atraso com base em sete 
categorias pré-definidas, quais sejam: aguardando 
parte envolvida; alteração no projeto; exigências 
legais; fornecedor; insuficiência de pessoal; licitação 
e pendência interna. Após enquadrar o atraso em 
uma dessas categorias, o gerente, em cumprimento à 
metodologia, justifica os motivos dos desvios. 
As categorias de atraso foram propostas 
pela empresa de consultoria que desenvolveu a 
Metodologia de Gerenciamento de Projetos da 
instituição, entretanto, como a classificação é feita 
pelo gerente de projeto, devido a alguma 
subjetividade, pode haver classificações que não 
condizem com a real justificativa do atraso. Tome-se 
como exemplo a situação em que o gerente 
classificou o desvio do prazo como “pendência 
interna” e justificou que o atraso ocorreu devido a 
uma licitação fracassada. Diante da lista de possíveis 
classificações de atrasos já apresentada, nota-se que 
a classificação mais adequada, nesse caso, seria a 
categoria “licitação”. Desse modo, no presente 
estudo, os motivos de desvios foram reagrupados em 
outras categorias, que envolvem as áreas do 
conhecimento do PMBOK, já que tais categorias 
possuem o embasamento teórico proposto pelo Guia 
PMBOK (PMI, 2013). 
Destaque-se que o preenchimento da 
justificativa “motivos dos desvios” é necessário caso 
haja qualquer atraso superior a um dia, entretanto, do 
total de 654 RAPs que relataram atraso, somente 321 
foram justificados pelos respectivos gerentes, de 
modo que a análise fica restrita a esse número. Na 
Figura 5, tem-se a área do conhecimento do Guia 
PMBOK (PMI, 2013) envolvida no atraso e o 


















Figura 5 - Motivos de atrasos por quantidade de RAPs. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Como se pode observar, os motivos de 
desvios mais recorrentes estão relacionados a 
problemas envolvendo o gerenciamento das 
aquisições (90), do escopo (73) e das partes 
interessadas (64). Em relação às aquisições, os 
entraves encontrados estão relacionados em sua 
maioria ao procedimento licitatório (situação 
relatada em 47 RAPs), em que se destacam tanto 
atrasos na confecção do Termo de Referência, 
análise de recursos, recebimento definitivo e outros 
documentos necessários ao andamento do processo 
licitatório, quanto a ocorrência de licitações desertas 
ou fracassadas, tendo por consequência, nesse último 
caso, a necessidade de reiniciar o processo. 
Destaca-se que os maiores atrasos 
registrados entre todas as demais categorias estão 
O Gerenciamento de Projetos em um Tribunal de Justiça: Análise dos Prazos dos Projetos Estratégicos 
2010-2014 
     _____________________________________________________________________________  
   _________________________________________________________________________________ 
 104 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 






relacionados à licitação, com 35 RAPs apresentando 
IDP vermelho, o que denota um ponto crítico em 
relação ao gerenciamento de projetos da instituição. 
A unidade funcional Secretaria de Administração, 
responsável, no Tribunal estudado, pela construção e 
reforma de projetos de arquitetura, que geralmente 
demanda gastos financeiros mais elevados e 
necessidade de realizar procedimento licitatório, é a 
unidade com maior número de projetos atrasados por 
esse motivo, totalizando 9 projetos. No total, foram 
14 projetos atrasados. 
Outro entrave relacionado às aquisições 
envolve os fornecedores contratados (situação 
relatada em 43 RAPs), sendo recorrente o atraso na 
entrega dos produtos por motivos de equipe reduzida 
das empresas contratadas, bem como feriados não 
previstos. Nesse item, a Secretaria de Tecnologia da 
Informação é a mais prejudicada, com 8 projetos 
atrasados por esse motivo, seguida da Secretaria de 
Administração, com 7 projetos. 
Sobre a área “gerenciamento do escopo”, a 
necessidade de mudança de escopo do projeto é a 
mais recorrente (situação relatada em 37 RAPs), 
tendo por motivação a priorização de outros projetos 
e ações por parte das unidades funcionais executoras 
e partes envolvidas, a redução de escopo para 
viabilizar a entrega do projeto dentro do prazo, 
mudanças no ambiente corporativo, dentre outros. 
Quando da necessidade de realizar solicitações de 
mudança para alteração de escopo, a maioria dos 
projetos levou mais de dois meses para ser 
replanejado para, assim, retomar sua execução, com 
o agravante de um projeto que levou nove meses em 
replanejamento, o que ocorre geralmente por 
indefinições das partes envolvidas e por decisões que 
precisam ser tomadas pela Alta Administração, 
impossibilitando que a equipe do projeto retome as 
atividades. 
Outro motivo recorrente de atraso 
envolvendo o gerenciamento do escopo está 
relacionado à necessidade de cumprimento de 
exigências legais (atraso relatado em 36 RAPs), 
geralmente por legislação publicada posteriormente 
ao planejamento do projeto, impactando diretamente 
em seu escopo e sendo necessário realizar ajustes ou 
mesmo mudança de estratégia para atender às 
exigências. Os projetos mais impactados por esse 
motivo foram, novamente, os da Secretaria de 
Administração, com oito projetos de arquitetura que 
tiveram que se adequar a uma resolução publicada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Em relação à área de integração (na qual 41 
RAPs atestaram atrasos), os desvios aconteceram 
por motivos de falha no planejamento, mudança de 
                                                          
9 Segundo a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do 
Tribunal em tela, o patrocinador é o gestor da unidade 
envolvida no projeto e é representado por alguém da Alta 
da Administração, o qual possui grande poder de 
gerente, cancelamento do projeto e pendências 
internas que culminaram no atraso de atividades. 
Dentre essas justificativas, é importante destacar 
aquelas relacionadas a falhas no planejamento, em 
que a maioria dos motivos de desvios diz respeito a 
tarefas que tiveram o prazo subestimado e feriados 
que não foram previstos no cronograma inicial. Isso 
denota a importância da realização de um 
planejamento que corresponda com a realidade do 
projeto, observando-se as devidas particularidades e 
identificando os riscos envolvidos. 
O gerenciamento das partes interessadas, 
por sua vez, foi um dos pontos mais recorrentes de 
atrasos, de acordo com 64 RAPs. Nesse caso, os 
atrasos se deram por dois motivos: 1) necessidade de 
despacho de documentos com a Alta Administração; 
2) necessidade de realizar reuniões decisórias. O 
primeiro caso foi o mais expressivo, com 40 
justificativas de atrasos que afirmavam depender de 
assinatura/despacho do patrocinador9 ou da Alta 
Administração. 
Note-se que, nesse caso, as decisões já 
haviam sido tomadas, necessitando apenas da 
aprovação final, e, ainda assim, o número de atrasos 
por esse motivo foi elevado, afetando oito unidades 
da instituição e 14 projetos. Em relação ao segundo 
caso, presente em 24 justificativas, havia 
necessidade de realizar reuniões decisórias, as quais 
levaram mais tempo que o esperado, envolvendo a 
equipe do projeto, patrocinador ou outras partes 
interessadas. 
Pondere-se que o item “fornecedor” foi 
tratado, nesta análise, dentro do gerenciamento das 
aquisições, mas o guia PMBOK (2013) também 
considera os fornecedores como partes interessadas 
no projeto. Como os problemas envolvendo os 
fornecedores foram bastante expressivos nos 
relatórios analisados, somando às justificativas 
classificadas como partes interessadas, a temática de 
gerenciamento dessa área do conhecimento também 
se apresenta como ponto crítico no gerenciamento de 
projetos da instituição estudada. 
Sobre o item recursos humanos, todos os 40 
RAPs que relataram atrasos por esse motivo foram 
devidos à insuficiência de pessoal para trabalhar nas 
atividades do projeto, que, mesmo estando previsto 
no planejamento um cronograma condizente com 
eventual escassez de recursos humanos, a equipe dos 
projetos em questão acabou por ser desviada em 
alguns momentos para tratar de outras atividades 
tidas como prioritárias. 
Por fim, em relação aos riscos, os atrasos 
ocorreram devido à concretização de riscos previstos 
no planejamento. Esse pode ser, inclusive, o motivo 
articulação e de influência nos vários níveis da 
organização. 
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do número de atrasos não ser muito expressivo, 
presente apenas em nove RAPs, visto que, um plano 
de riscos bem desenvolvido, com as respectivas 
ações de contingência, repercute no bom andamento 
do cronograma. Os projetos afetados por esse atraso 
foram basicamente os de construção, com problemas 
ocasionados principalmente por ação de chuvas, 




5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os projetos nascem com o intuito de se 
provocar, de forma articulada, alguma mudança no 
ambiente organizacional, para que as empresas se 
adequem aos desafios de suas variáveis ambientais e 
permaneçam competitivas no mercado. O 
gerenciamento de projetos permite às instituições um 
emprego mais eficaz dos recursos, dividindo, por 
temas, as ações e iniciativas a serem acompanhadas 
por meio da prática de projetos. 
No setor público, o gerenciamento de 
projetos tem por objetivo a prestação de serviços 
com mais agilidade e qualidade ao cidadão usuário, 
devendo obedecer a rituais próprios como 
hierarquias, realização de procedimentos licitatórios 
e observância de regimentos internos e leis. 
O sucesso em gerenciamento de projetos, 
seja no setor público ou privado, pode ser entendido 
como o produto entregue dentro do prazo, custos, 
com desempenho esperado e boa aceitação pelo 
destinatário para quem a mudança se faz. Para isso, 
segundo o Guia PMBOK (2013), é necessário 
realizar o gerenciamento de áreas do conhecimento 
relativas à integração do projeto, escopo, tempo, 
custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, 
riscos, aquisições e partes interessadas. 
Diante do exposto, esta pesquisa analisou 
os dados prestados pelos gerentes de projetos 
relativos a 773 RAPs dos 66 projetos do Plano 
Estratégico 2010-2014 de um Tribunal de Justiça. 
Foram observadas as relações entre prazos, unidades 
envolvidas, progresso dos projetos e motivos de 
atrasos, para identificar a dinâmica de execução e os 
pontos críticos no gerenciamento de projetos da 
instituição. 
Em relação ao questionamento sobre como 
os projetos da organização pública atrasam, 
observou-se que, dos projetos analisados, 90% 
apresentaram atrasos, envolvendo todas as unidades 
que desenvolveram projetos estratégicos (12 
unidades), durante a maior parte do tempo de 
execução (93% dos projetos que atrasaram 
apresentaram atrasos em mais da metade da 
execução), tendo IDP vermelho (atraso superior a 
15% em relação ao planejado) em quase 2/3 dos 
RAPS, de modo que o atraso no gerenciamento de 
projetos da organização se apresenta como algo 
recorrente. 
Questionou-se o parâmetro utilizado pela 
instituição em relação à medição dos prazos, que 
considera atraso todo desvio superior a um dia do 
planejado, não permitindo qualquer margem para 
pequenos desvios no cronograma, o que poderia 
influenciar diretamente o alto número de projetos 
atrasados. Ficou evidenciado, entretanto, que os 
projetos atrasaram muito além de uma margem 
aceitável, de modo que o parâmetro rígido de 
medição não é a causa do número elevado de atrasos. 
Apesar disso, a revisão desses parâmetros pelo 
Tribunal de Justiça é um ponto que necessita de 
discussão na instituição. 
Sobre os motivos de desvios, os problemas 
relacionados ao gerenciamento das aquisições, do 
escopo e das partes interessadas foram os mais 
recorrentes. No detalhamento, os maiores atrasos 
estão relacionados a impedimentos e demora no 
processo licitatório, seguidos por atrasos decorrentes 
de demora na entrega dos produtos pelos 
fornecedores contratados e por necessidade de 
despacho/assinatura de documentos pela Alta 
Administração. Outros motivos que merecem 
destaque estão relacionados a atrasos gerados por 
necessidade de mudança no escopo, insuficiência de 
pessoal, necessidade de adequação do projeto a 
exigências legais e falhas no planejamento.  
Como já mencionado, a divisão do número 
de projetos não é uniforme entre as unidades, de 
modo que os motivos de desvios representam 
basicamente as unidades com maior número de 
projetos, podendo os mesmos pontos não serem 
significativos para as unidades com baixa 
representatividade no banco de dados. 
Dessa forma, com a identificação dos 
pontos sensíveis a partir da análise dos desvios dos 
projetos, subsidiada pela pesquisa bibliográfica 
sobre o assunto, lista-se alguns pontos a serem 
apreciados em relação ao gerenciamento de projetos 
do Tribunal de Justiça em análise: necessidade de 
planejamento adequado no que diz respeito à 
projeção do tempo, escopo, recursos humanos, 
financeiros e riscos; necessidade de melhoria nas 
vias de comunicação vertical e horizontal, 
intensificando a participação dos patrocinadores e da 
Alta Administração a fim de priorizar o projeto na 
organização e, por fim, necessidade de intensificar o 
gerenciamento das partes interessadas, em especial a 
relação com os fornecedores e a equipe do projeto. 
A partir da observância dos pontos listados 
no parágrafo anterior, algumas soluções práticas 
foram construídas juntamente com os gerentes de 
projeto da instituição e podem ser implementadas 
com vistas a diminuir ou contornar a incidência de 
atrasos no gerenciamento de projetos da 
Organização para o Plano Estratégico 2015-2020. 
Em relação a falhas atinentes ao planejamento do 
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projeto, pode-se implementar a prática de validação 
prévia do cronograma com todas as áreas envolvidas 
e clientes dos projetos, registrando em ata de reunião 
assinada, para que haja comprometimento das partes 
envolvidas com os prazos das atividades do projeto. 
Outro ponto a ser destacado é a inclusão dos 
projetos estratégicos como indicador da gratificação 
por alcance de metas, valor remuneratório que os 
servidores recebem pelo alcance de metas 
estratégicas e setoriais. Ainda em relação ao 
planejamento, é necessário aprimorar a gestão de 
riscos, implementando uma política de gestão riscos 
a nível institucional. 
Sobre o tema licitação, é necessário haver 
alinhamento com a comissão de licitação, no ato do 
planejamento do projeto, sobre questões-chave que 
envolvem o procedimento licitatório, como 
informações relativas a tempo e instrumento de 
licitação mais adequado, por exemplo. É desejável 
também constante capacitação para os gerentes de 
projetos que atuam com licitação, pois muitos dos 
motivos de atrasos envolvendo essa área seriam 
sanados caso houvesse maior conhecimento das 
partes atuantes. Acredita-se também que o 
mapeamento e automatização do procedimento 
licitatório otimizaria a execução do processo, sendo 
possível identificar os desvios e a área responsável 
no momento em que ocorrem. 
Em relação à melhoria das vias de 
comunicação, pontua-se a realização de reuniões 
constantes por parte do Escritório de Projetos e 
gerentes com os respectivos patrocinadores, a fim 
sensibilizar e envolver a Alta Administração, bem 
como a realização de reuniões do Comitê Executivo 
tendo como pauta a execução dos projetos 
estratégicos. Outro ponto a ser destacado é a criação 
de grupos interdisciplinares, por meio de portaria ou 
ato regulamentar semelhante, instituindo os 
participantes das diversas áreas que atuarão no 
projeto. 
Sobre o gerenciamento das partes 
interessadas, é necessário envolver toda a equipe 
desde o momento da concepção do projeto até o fim 
da execução, para isso, pode-se utilizar ferramentas 
lúdicas como o Modelo Canvas e o Gráfico de Teia 
de Aranha, por exemplo, modelos voltados para o 
planejamento e acompanhamento do projeto de 
forma mais visual e de fácil compreensão para os 
envolvidos. 
Observa-se que a maior parte das soluções 
práticas ligadas aos motivos de atrasos está 
relacionada à necessidade de envolver pessoas das 
diversas áreas na execução do projeto, seja por meio 
de reuniões, validação de cronograma de atividades 
ou conversas com o patrocinador do projeto, de 
modo que a necessidade de priorização do projeto 
tanto pela alta administração quanto pelas áreas 
envolvidas aparece como ponto indispensável para a 
execução em tempo hábil dos projetos estratégicos. 
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